

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по реализации проекта «Цифровая образовательная среда» на 2023 год**  
**в МБОУ Новоназимовская СОШ № 4**

№	Название мероприятия	Сроки проведения	Ответственные за проведение	Ожидаемый результат	Результат на школьном уровне
<i>Показатель 1: Доля образовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды (далее – ЦОС), нарастающим итогом – 5,7% (показатель достигнут в 2022 году)</i>					
1.	Повышение скорости сети Интернет МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 до 20 Мб/сек	До 01.12.2023	Директор	Скорость Интернета в МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 составит 20 Мб/сек	
<i>Показатель 2: Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды – 15% по муниципалитету</i>					
2.	Регистрация учащихся в федеральной государственной информационной системе «Моя школа» (далее – ФГИС МШ)	До 01.06.2023 и далее постоянно	Руководитель проекта	Не менее 70% учащихся в районе зарегистрированы в ФГИС МШ	
3.	Регистрация родителей (законных представителей) в ФГИС МШ	До 01.06.2023 и далее постоянно	Руководитель проекта	Не менее 30% родителей в каждом ОУ зарегистрированы в ФГИС МШ	
4.	Формирование цифровых образовательных профилей (далее – ЦОП) и индивидуальных планов обучения (далее – ИОП) с использованием ФГИС МШ	До 01.09.2023	Руководитель проекта	Для 30% обучающихся в каждом ОУ сформирован	
5.	Представление промежуточных результатов достигнутых показателей по использованию ФГИС МШ, ИКОП «Сферум» за 1 полугодие 2023 года	30.06.2023	Руководитель проекта	Аналитическая справка по итогам внедрения ФГИС МШ в ОУ района	
6.	Мониторинг использования ФГИС МШ обучающимися, родителями	Ежемесячно до 25 числа	Руководитель проекта	Не менее 70% обучающихся района, 30% родителей в каждом ОУ используют ФГИС МШ	
<i>Показатель 3: Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой</i>					

<i>образовательной среды – 20% по муниципалитету</i>					
7.	Повышение квалификации педагогических работников по ЦОС	Постоянно	Зам. Директора по УВР	Не менее 10% педагогических работников проходят повышение квалификации по ЦОС	
8.	Регистрация педагогических работников в ФГИС МШ, ИКОП «Сферум»	До 01.06.2023	Руководитель проекта	100% педагогических работников прошли регистрацию в ФГИС МШ, ИКОП «Сферум»	
9.	Мониторинг использования ФГИС МШ, ИКОП «Сферум» педагогическими работниками	Ежемесячно до 25 числа	Руководитель проекта	70% педагогических работников используют ФГИС МШ, ИКОП «Сферум», 50% ОО реализуют программы ОО и доп.образования с использованием ФГИС МШ	
10.	Проведение РМО учителей предметников, прошедших повышение квалификации по внедрению ЦОС в ОП по предмету, с рассмотрением вопросов по использованию ЦОС в урочное и не урочное время	До 01.12.2023	Зам. Директора по УВР	Проведено не менее 4 РМО, на которых представлен опыт работы по использованию ЦОС в урочное и не урочное время	
<i>Показатель 4: Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования – 20% по муниципалитету</i>					
11.	Регистрация на ФГИС МШ	30.01.2023	Руководитель проекта	100% ОО прошли регистрацию на ФГИС МШ	